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Het stadsbestuur van Mechelen heeft op 16 maart 2018 besloten over te gaan tot de opmaak van het 
ruimtelijk uitvoeringsplan Spreeuwenhoek-Venne BIS ter vervanging van het bestaande RUP. Het gaat om 
een onderzoeksgebied van ca. 118 ha.

Spreeuwenhoek-Venne, groene en leefbare omgeving

Spreeuwenhoek-Venne is het gebied dat zich bevindt tussen de Leuvensesteenweg, het Kanaal Leuven-
Dijle, Ragheno (Arsenaalsite) en het dierenpark Planckendael.

Het stadsbestuur wil het programma van het huidige RUP Spreeuwenhoek-Venne waarbij binnen het 
gebied een grote woonontwikkeling voorzien was, herbekijken. De stad wenst dit gebied voornamelijk een 
groene openbare invulling te geven met voldoende wandel- en fietspaden. Daarnaast kan op sommige 
plaatsen ruimte voorzien worden voor compacte bebouwingen en zal er ruimte zijn voor recreatieve 
activiteiten.

De bedoeling is om een groene en leefbare omgeving te krijgen dicht bij het station en de stadskern. 

De opmaak van het RUP Spreeuwenhoek-Venne BIS zal het bestaande RUP Spreeuwenhoek-Venne 
vervangen.

Wat is een Ruimtelijk uitvoeringsplan?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan, of kortweg RUP, is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de 
bodembestemming vastlegt. Ruimtelijke uitvoeringsplannen vervangen de gewestplannen. Voor alle 
percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de 
stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd -
omgevingsvergunningen afgeleverd worden.

Een gemeentelijk RUP draagt bij aan de uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van die 
gemeente of aan het beleidsplan van een gemeente, waarin het lokale bestuur in grote lijnen aangeeft hoe 
zij haar gemeente ruimtelijk wil zien evolueren. Telkens wanneer het wenselijk of nodig is om de bestaande 
plannen aan te passen (het gewestplan, een BPA, ...), wordt een RUP opgemaakt. Het RUP vervangt de 
geldende bestemmingen en voorschriften van vroegere plannen.
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De procesnota  

Volgens het artikel 2.2.1 § van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) moet er in functie van het 
geïntegreerd planningsproces een procesnota worden opgesteld die het verloop van het planningsproces 
beschrijft. 

De procesnota is een aparte, op zichzelf staande nota die het volledige planningsproces omschrijft, zowel 
de planning van het proces als de effectieve uitvoering ervan. De nota geeft met andere woorden een 
overzicht van de genomen en/of nog te nemen procedurestappen vanaf de opstart tot de goedkeuring van 
het RUP en bevat informatie over de actoren, wijze van participatie, omgang met resultaten van 
partic  

Het is een informatief en evolutief document dat in de loop van het planningsproces wordt aangevuld. In 
de startfase is de startnota nog zeer beperkt. Het document groeit en evolueert naarmate het proces 
vordert. 

De procesnota is een document met louter toelichtende waarde waarop geen inspraak mogelijk is. Het 

procedure en de ondernomen stappen. De procesnota is voor het publiek als het ware een leeswijzer van 
de planningsprocedure en de vervolgstappen. 

Inhoud procesnota 

Het eerste hoofdstuk gaat in op het traject dat plaatsvond voorafgaand aan de opmaak van het RUP.  

Het tweede hoofdstuk bespreekt het uitvoeringsinstrument ruimtelijk uitvoeringsplan. Hier wordt concreet 
ingegaan op wat een RUP is, hoe de procedure verloopt, welke instrumenten parallel aan het RUP ingezet 
kunnen worden en waar we staan in het planningsproces. 

Hoofdstuk 3 gaat in op wie wordt betrokken bij het planningsproces en hoofdstuk 4 ligt de communicatie 
en participatie toe die zowel voor de opstart van het RUP-traject heeft plaatsgevonden alsook de 
participatie en communicatie die tijdens het planningsproces van het RUP gebeurt.  

Het vijfde hoofdstuk beschrijft welke beslissingen al werden genomen in het proces en welke nog genomen 
moeten worden. Het zesde hoofdstuk geeft een verklarende woordenlijst weer. Het laatste hoofdstuk 
bevat de bijlagen. 
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1. VOORTRAJECT 

1.1. Bewonersbegeleidingsgroep (BBG) 

De buurt is een belangrijke partner bij de opmaak van het nieuwe RUP Spreeuwenhoek  Venne BIS. 

Om alle bezorgdheden, adviezen en beslissingen goed te kanaliseren, is door de stad een 
bewonersbegeleidingsgroep of BBG opgericht. 

1.2. Strategische grondeigenaars 

In het onderzoeksgebied zijn verschillende strategische grondeigenaars/actoren aanwezig. Sommigen zijn in 
het bezit van een groot aantal gronden binnen het onderzoeksgebied, sommigen zijn vaak al bezig met 
vergunningsaanvragen of zijn vergunningshouder op basis van het RUP Spreeuwenhoek  Venne. 

Volgende partijen worden als strategische grondeigenaars/actoren gezien: 

 Mevacom en Cogiva (samenwerking) 
 Vitare 
 Durabrik 
 Willemen 
 Familie Van Looy 
 Familie Loos 
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2. HET RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN 

2.1. Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan? 

Een ruimtelijk uitvoeringsplan, of kortweg RUP, is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de 
grondbestemming vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en 
wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens 
het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden. 

Een gemeentelijk RUP draagt bij aan de uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van die 
gemeente of aan het beleidsplan van een gemeente. Hierin geeft het lokale bestuur in grote lijnen aan hoe 
zij haar gemeente ruimtelijk wil zien evolueren. Telkens wanneer het wenselijk of nodig is om de bestaande 
plannen aan te passen (het gewestplan, een BPA, ...), wordt een RUP opgemaakt. Het RUP vervangt de 
geldende bestemmingen zoals een gewestplan, en voorschriften van alle vroegere plannen. 

Met het decreet van 01/07/2016 en het besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 17/02/2017 is de 
procedure tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) gewijzigd. 

2.2. Hoe wordt het ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt? 

Het planningsproces van het RUP Spreeuwenhoek-Venne BIS volgt de procedure zoals omschreven in de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Artikel 2.2.4. §1 van de VCRO omschrijft uit welke fasen het 
planningsproces bestaat. 

Het geïntegreerde planningsproces bestaat uit vijf fasen. Het resultaat wordt telkens geconsolideerd in een 
van de volgende documenten: 

1. de startnota; 
2. de scopingsnota; 
3. het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan; 
4. het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan; 
5. het definitieve ruimtelijk uitvoeringsplan. 

De figuur hieronder opgenomen geeft een schematische voorstelling van het verloop weer. De fase waarin 
het RUP zich bevindt wordt in het schema aangeduid in groen. 
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Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5



Procesnota RUP Spreeuwenhoek-Venne BIS, Mechelen  7 

Voorbereidende fase 

Voorgaand aan de startnota wordt een startoverleg gehouden om het planningsproces te starten. In deze 
fase vindt overleg plaats met strategische grondeigenaars en met de bewonersbegeleidingsgroep (zie 3.7 
Stakeholders en partners). 

Fase 1: Opmaak startnota en procesnota 

De startnota en procesnota, opgemaakt door het planteam, worden voorgelegd aan het college van 
burgemeester en schepenen en goedgekeurd. 

De VCRO beschrijft welke onderdelen de startnota moet bevatten (art. 2.2.4. §2): 

 de geografische afbakening 
 de beoogde plandoelstelling  
  
 de reikwijdte (tot waar strekt het RUP zich uit, wat zijn de gekozen (logische) voorgestelde grenzen 

van de perimeter) 
 de detailleringsgraad of de doorwerking op het terrein 
 de te onderzoeken effecten, waaronder hetzij de aanpak van het plan-MER hetzij de onderbouwing 

dat geen plan-MER moet worden opgemaakt (screening) 

Zoals reeds vermeld in de inleiding, is de procesnota in de beginfase nog niet omvangrijk. Het is een 
evolutief document dat groeit naarmate het proces vordert. In de eerste fase van het planningsproces 
wordt ruimte voorzien om zowel de start- als procesnota voor te leggen aan het publiek.  

Fase 1: Raadpleging publiek en adviesvraag 

De inhoud van de start- en procesnota worden gedurende 60 dagen ter inzage gelegd voor een publieke 
raadpleging. Dit wil zeggen dat de bevolking geïnformeerd wordt en input kan geven op het ruimtelijk 
uitvoeringsplan. Artikel 2.2.18. §2 in de VCRO geeft aan dat tijdens de publieke raadpleging minstens één 
participatiemoment georganiseerd moet worden.  

Ook vraagt het college van burgemeester en schepenen advies over de startnota aan de verschillende 
adviesinstanties. Dit advies dient binnen een termijn van 60 dagen uitgebracht te worden, die ingaat op de 
dag na ontvangst van de adviesvraag. Als die termijn wordt overschreden, kan aan de adviesvereiste 
worden voorbijgegaan. 

Fase 2: Opmaak scopingsnota 

De ontvangen adviezen en reacties van het publiek worden door het planteam verwerkt in de 
scopingsnota. Deze nota geeft weer hoe opmerkingen en suggesties van burgers en adviesinstanties 
verwerkt worden.  

De scopingsnota en procesnota, opgemaakt door het planteam, worden ter goedkeuring voorgelegd aan 
het college van burgemeester en schepenen.  

Fase 3: Opmaak voorontwerp-RUP en ontwerp effectenrapportage 

Het geïntegreerd planningsproces wordt voortgezet met de opmaak van een voorontwerp-RUP. In dit 
voorontwerp worden een effectenbeoordeling en eventuele andere relevante onderzoeken mee 
geïntegreerd. 

 
het plan. Eventueel kunnen bepaalde alternatieven verlaten worden op basis van de beoordelingen of 
kunnen nieuwe varianten worden toegevoegd (altijd onderbouwd met effectbeoordelingen). Het volledige 
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planteam is hierbij betrokken en indien nodig kunnen zelfs nieuwe instanties opgenomen worden in het 
proces. 

Gedurende dit iteratieve planningsproces kan het planteam zowel de scopingsnota als de procesnota 
1  

Het voorontwerp-RUP wordt voor advies voorgelegd aan de betrokken adviesinstanties, al dan niet door de 
organisatie van een (fysieke) plenaire vergadering. 

Het voorontwerp-RUP en de procesnota, opgemaakt door het planteam, worden ter goedkeuring 
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.  

Fase 4: Voorlopige vaststelling ontwerp-RUP 

Het planteam verzamelt alle resultaten en/of adviezen van het tot dan afgelegde planningsproces en werkt 
op basis hiervan het ontwerpplan en de ontwerp-effectenbeoordeling af.  

Dit ontwerp-RUP wordt door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld en is klaar om in openbaar onderzoek 
te gaan.  

Fase 4: Openbaar onderzoek 

De gemeenteraad onderwerpt het ontwerpplan en de ontwerp-effectenbeoordeling gedurende 60 dagen 
aan een openbaar onderzoek. Tijdens het openbaar onderzoek wordt de deputatie van de provincie 
Antwerpen, het departement omgeving, de gemeenteraad van gemeenten die grenzen aan Mechelen en 
de deputatie van provincies die grenzen aan Mechelen om advies gevraagd. Gedurende deze tijd kunnen 
adviezen, opmerkingen en bezwaren schriftelijk of digitaal aan de Gemeentelijke Commissie voor 
Ruimtelijke Ordening, kortweg GECORO, bezorgd worden. 

De GECORO bundelt en coördineert alle ontvangen adviezen, opmerkingen en bezwaren. Ze onderzoekt in 
hoeverre er op basis van de resultaten van het openbaar onderzoek wijzigingen aan zowel het RUP als de 
uitgevoerde effectbeoordelingen noodzakelijk zijn. Ze brengt hierover binnen de 90 dagen na het einde van 
het openbaar onderzoek advies over uit bij de gemeenteraad en bezorgt alle adviezen, opmerkingen en 
bezwaren aan het college van burgemeester en schepenen.  

De resultaten en de daaruit voortvloeiende aanpassingen worden opgenomen in de aanhef van het besluit 
van het definitief vastgestelde RUP. Indien de wijzigingen van het ontwerpplan (en de bijhorende 
effectbeoordelingen) dusdanig groot zijn, kan teruggegaan worden in het proces naar een wijziging van de 
scopingsnota, een plenaire vergadering (of schriftelijke adviesronde) of het openbaar onderzoek. 

Fase 5: Definitieve vaststelling RUP 

De gemeenteraad stelt binnen honderdtachtig dagen na het einde van het openbaar onderzoek het 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vast. 

De Vlaamse Regering en de deputatie beschikken over een termijn van vijfenveertig dagen om de 
uitvoering van het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan te schorsen. 

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan treedt in werking veertien dagen na de bekendmaking van de 
gemeenteraadsbeslissing houdende definitieve vaststelling van het plan bij uittreksel in het Belgisch 
Staatsblad. 

 
1 Bron: Vlaams Parlement 687 (2015-2016)  Nr. 1 ingediend op 7 maart 2016 (2015-2016) 
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2.3. Instrumenten parallel aan het ruimtelijk uitvoeringsplan

De bevoegde overheid kan, volgens de VCRO artikel 2.2.5 §2, samen met het ruimtelijk uitvoeringsplan ook 
andere instrumenten inzetten om uitvoering te geven aan de visie. Mogelijke instrumenten zijn: opmaken 
van een verordening of sluiten van overeenkomsten met publiekrechtelijke of privaatrechtelijke 
rechtspersonen of met natuurlijke personen. Daarnaast voorziet het decreet de mogelijkheid om aan het 
RUP een recht van voorkoop of onteigeningsplan te koppelen. In het verdere proces zal bepaald worden 
welke uitvoeringsinstrumenten naast het RUP worden meegenomen. 

2.4. Waar staan we in het planningsproces

Fase planningsproces Datum

Voorbereidende fase

Voorbespreking Augustus 2019

Aanduiding planteam door College van burgemeester en Schepenen 26/08/2019

Planteamoverleg I 18/10/2019

Goedkeuring voorbereidende nota door CBS 30/03/2020

Fase 1: Opmaak start- en procesnota

Adviesgroep I (via mail) 20/04/2020

Planteamoverleg II 23/04/2020

Goedkeuring start- en procesnota door CBS 18/05/2020

Versturen adviesvraag via DSI-loket 

Aankondiging Publieke Raadpleging

- in elke betrokken gemeente

- in het Belgisch Staatsblad

- in ten minste drie dagbladen die in de gemeente worden verspreid

- in een bericht op de website van de bevoegde gemeente

Publieke raadpleging 29/05/2020 27/07/2020

Toelichting GECORO 6/06/2020

Toelichting BBG 4/06/2020

Participatiemoment 6/06/2020

Fase 2: Opmaak scopingsnota

Planteamoverleg III 07/09/2020

Planteamoverleg IV 23/11/2020

Adviesgroep 29/01/2021

Toelichting Strategische Grondeigenaars 02/03/2021
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Toelichting BBG 02/03/2021

Toelichting GECORO 08/03/2021

Toelichting Strategische Grondeigenaars 09/03/2021

Goedkeuring Scopingsnota door CBS 25/05/0221

Versturen Scopingsnota naar team MER (departement Omgeving) 03/06/2021

Fase 3: Opmaak voorontwerp-RUP en MER-screening

Adviesgroep II 29/11/2021

Planteamoverleg V 23/12/2021

Goedkeuring voorontwerp-RUP door CBS 28/02/2022

Versturen adviesvraag via DSI-loket 7/03/2022

Advies GECORO 28/03/2022

Plenaire vergadering 21/04/2022

Fase 4: Voorlopige vaststelling ontwerp-RUP

Planteamoverleg VI 7/06/2022

Adviesgroep III 4/08/2022

Planteamoverleg VII 9/09/2022

Goedkeuring ontwerp-RUP en plan MER door gemeenteraad 24/10/2022

Aankondiging openbaar onderzoek

- in elke betrokken gemeente

- in het Belgisch Staatsblad

- in ten minste drie dagbladen die in de gemeente worden verspreid

- in een bericht op de website van de bevoegde gemeente

Toelichting BBG 26/10/2022

Openbaar onderzoek 7/11/2022 9/01/2023

Advies GECORO Aan te vullen bij vervolg van 
het proces

Fase 5: Definitieve vaststelling RUP Aan te vullen bij vervolg van 
het proces

Adviesgroep IV

Planteamoverleg VII

Goedkeuring RUP door Gemeenteraad

Publicatie Belgisch staatsblad
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3. WIE WORDT BETROKKEN BIJ HET PLANNINGSPROCES?

Met het oog op een kwalitatief planningsproces worden verschillende actoren en belanghebbenden 
betrokken. Wanneer tijdens de loop van het proces bijkomende partners worden gedetecteerd, krijgen 
deze alsnog een plaats in de processtructuur zoals opgenomen in de onderstaande paragrafen.

3.1. Opdrachtgever opmaak RUP

De gemeenteraad van de stad Mechelen geeft opdracht om het RUP op te maken en stelt het dossier 
voorlopig en definitief vast.

Het college van burgemeester en schepenen is belast met de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen en neemt de nodige maatregelen voor de samenstelling van het planteam en voor het 
voeren van het geïntegreerde planningsproces. Zij raadpleegt de bevolking over de startnota, organiseert 
ten minste één participatiemoment en organiseert het openbaar onderzoek.

3.2. Planteam

Het planteam van het RUP Spreeuwenhoek-Venne BIS, aangeduid door het college van burgemeester en 
schepenen op 26/08/2019, staat in voor de opmaak van het RUP en voor de coördinatie van het proces.

Het planteam voert het geïntegreerde planningsproces, begeleidt de verschillende onderzoeken, integreert 
de tussentijdse resultaten in het planningsproces en zorgt voor een continue kwaliteitsbewaking.

Het planteam is in essentie een ambtelijke groep die instaat voor een onafhankelijke en neutrale 
uitwerking van het RUP. Ze staat in voor een correct verloop van de procedure, met alle specifieke 
vereisten. 
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Het planteam volgt de inhoud, de voortgang, het participatieproces, de planontwikkeling, het 
effectbeoordelingsproces en de besluitvorming op. Het planteam is verantwoordelijk voor de voorbereiding 
van de politieke besluitvorming door de opmaak van het RUP met de noodzakelijke en onderbouwende 
effectbeoordelingen of andere noodzakelijke onderzoeken.

Het decreet bepaalt dat het planteam kan bestaan uit verschillende personen die werken in een 
samenwerkingsverband, waaronder minstens een erkend ruimtelijk planner (art. 2.2.3 VCRO).

Het planteam bestaat uit volgende leden:

Stad Mechelen
o Kim Vanbavinckhove Projectcoördinator

Departement Omgeving
o Veerle Timmermans Team MER
o Stephanie Joos (met Bert Foucart als tijdelijke vervanger)

Procescoördinator RUP IGEMO
o Jan Nijs - Procescoördinator

Ontwerper RUP IGEMO 
o Dirk De Loecker - Erkend Ruimtelijk Planner

MER-studiebureau Tractebel 
o Bieke Cloet - MER-coördinator  

De samenstelling van het planteam kan veranderen gedurende het planningsproces.

Het geplande/gevoerde overleg worden hieronder weergegeven:

Datum Type overleg Onderwerp

18/10/2019 Startvergadering

Planteamoverleg I

Toelichting situering, historiek en 
visie bestaand RUP en plan van 
aanpak nieuw RUP

23/04/2020 Planteamoverleg II Bespreking start- en procesnota

07/09/2020 Planteamoverleg III Bespreking van de adviezen

23/11/2020 Planteamoverleg IV Bespreking van de analyse en de op 
te nemen alternatieven

23/12/2021 Planteamoverleg V Bespreking van de adviezen

7/06/2022 Planteamoverleg VI Bespreking van de adviezen plenaire 
vergadering 

9/09/2022 Planteamoverleg VII Bespreking van het ontwerp RUP

3.3. Ontwerper RUP

De streekintercommunale IGEMO is aangesteld als ontwerper van het ruimtelijk uitvoeringsplan 
Spreeuwenhoek-Venne Bis. De opdracht wordt uitgevoerd door de cluster gebiedsontwikkeling. 

Jan Nijs treedt op als proces-coördinator binnen het team. Dirk De Loecker neemt de plaats in van Werner 
Van Hoof, hij treedt op als erkend ruimtelijk planner van het RUP en is opgenomen in het register van 
ruimtelijke planners. Jan Nijs zal tevens worden bijgestaan door Felipe Garcia Del Pino. 

Jörgen Vander Aa en Felipe Garcia Del Pino ondersteunen de uitwerking en treden op als plaatsvervanger 
van Dirk De Loecker indien nodig. Beide personen zijn ook opgenomen in het register van ruimtelijke 
planners.
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3.4. MER studiebureau

Het studiebureau Tractebel is aangesteld voor de opmaak van de plan-MER. Bieke Cloet treedt op als 
erkend MER-coördinator. Het gehele MER-team wordt weergegeven in onderstaande tabel.

Discipline Deskundige Nr Erkenningsbesluit

MER-coördinator Bieke Cloet GOP/ERK/MER/2019/00034

Mens-mobiliteit Cathérine Cassan GOP/ERK/MER/2018/00003

Geluid en trillingen Chris Neuteleers MB/MER/EDA/556/V3/C

Lucht
Johan Versieren AMV/LNE/ERK/MER/EDA-059/V5

Oppervlaktewater

Bodem
Stefan Helsen AMV/LNE/ERK/MER/EDA/539/V3

Grondwater

Biodiversiteit
Nele Aerts MB/MER/EDA/681-V2

Landschap, Bouwkundig Erfgoed & Archeologie

Mens Ruimtelijke aspecten Bieke Cloet MB/MER/EDA-700/V1

3.5. Adviesinstanties

Adviesinstanties zijn overheidsinstanties van beleidsvelden die op één of andere manier betrokken zijn bij 
de opmaak van het plan.

Conform bijlage 1 bij het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het geïntegreerde planningsproces 
voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en 
andere effectbeoordelingen worden onderstaande adviesinstanties formeel om advies gevraagd over de 
startnota en over het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan:

GECORO Mechelen
Departement Omgeving
Provinciebestuur Antwerpen
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Zemst
Departement Landbouw en Visserij
Agentschap Natuur en Bos
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Agentschap Wonen-Vlaanderen
De Vlaamse Waterweg 
Vlaamse Milieumaatschappij
Agentschap Wegen en Verkeer
De Lijn
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
OVAM
Sport Vlaanderen
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Vlaams Energieagentschap
Elia

De dienst RVR zal in de scopingsfase uitdrukkelijk gevraagd worden om te bevestigen dat het plan geen 
aanzienlijke effecten kan hebben en dat bijgevolg de opmaak van een RVR niet relevant is.

In bijlage 2 van de Scopingsnota wordt het attest toegevoegd afkomstig van het Departement Omgeving. 
Daarin staat het volgende opgenomen: Voor wat betreft het aspect externe mensveiligheid stelt er zich in 
ieder geval geen probleem: het RUP dient niet verder voorgelegd aan het Team Externe Veiligheid en er 
dient geen ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) te worden opgemaakt

3.6. Adviesraden

Adviesgroep

De adviesgroep is een team van experten binnen de stad Mechelen en bestaat uit volgende expertises:

Dienst milieu 
Dienst natuur en groen 
Bouwdienst 
Dienst sport 
Dienst openbaar domein 
Dienst publiek domein 
Dienst marketing en communicatie 
Dienst monumentenzorg 
Dienst wonen
Dienst jeugd

De lijst met expertises is niet limitatief en kan gedurende het planningsproces wijzigen naargelang de op 
dat ogenblik nodige expertise.

De adviesgroep zal bevraagd worden bij de opmaak van de startnota, het voorontwerp RUP en het 
definitief RUP.

Datum Type overleg Onderwerp

20/04/2020 mailing Advies startnota

29/01/2021 Adviesraad Bespreking van de Alternatieven 

29/11/2021 Adviesraad Bespreking van het 
voorkeursalternatief

04/08/2022 Adviesraad Bespreking van het grafisch plan, 
stedenbouwkundige voorschriften 

en de toelichtingsnota 

GECORO

De GECORO of gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening speelt een actieve rol binnen dit 
planningsproces. Zij vervult haar decretaal bepaalde rol als adviesinstantie bij de startnota en het 
voorontwerp (zie hoger) en staat in voor het bundelen en coördineren van alle adviezen, opmerkingen en 
bezwaren tijdens het openbaar onderzoek.

Datum Type overleg Onderwerp



Procesnota RUP Spreeuwenhoek-Venne BIS, Mechelen 15

8/06/2020 Adviesraad Advies startnota

8/03/2021 Adviesraad Toelichting en bespreking
Alternatieven

14/03/2022 Adviesraad Plenaire adviesvraag

8/08/2022 Focusgroep Behandelen adviezen en bewaren 
openbaar onderzoek

3.7. Stakeholders en partners

Stakeholders en partners zijn (afgevaardigden van) instanties, het maatschappelijk middenveld of burgers 
die om één of andere reden betrokken kunnen worden in het planningsproces en dit in verschillende fasen 
van het proces.

Bewonersbegeleidingsgroep (BBG)

De buurt is een belangrijke partner bij de opmaak van het nieuwe RUP Spreeuwenhoek-Venne BIS. Om alle 
bezorgdheden, adviezen en beslissingen goed te kanaliseren, werd een bewonersbegeleidingsgroep (BBG) 
opgericht.

Op de algemene bewonersvergadering dorp Muizen van 26 maart 2018 werd een oproep gedaan naar 
kandidaten om te zetelen in de BBG. Een 25-tal waren geïnteresseerd en maken nu deel uit van de BBG.

De BBG kwam al een aantal keren samen om te discussiëren over een mogelijke toekomstige invulling van 
het gebied. Volgende zaken kwamen naar voor:

Het plangebied/ onderzoeksgebied dient de zone te omvatten van de Hanswijkbeek tot aan de 
Barebeek en van de Leuvensesteenweg tot aan het Kanaal Leuven-Dijle.
Bij de opmaak van het RUP dient er respect te zijn voor de uitkomst van het milieueffectenrapport.
Er dient compact gebouwd te worden zodat er meer open ruimte behouden blijft.
Bij het bepalen van het aantal bouwlagen en de locatie van nieuwe woningen dient rekening 
gehouden te worden met de bestaande woningen. De inkijk in bestaande woningen dient 
vermeden te worden.
Mobiliteit

o De mobiliteitsstudie dient ruim genoeg bekeken te worden. Alle gebieden rond de N26 
dienen meegenomen te worden.

o Er is de wen om een fietsbrug over het kanaal Leuven-Dijle te voorzien ter bevordering van 
het traag verkeer.

o De toegang tot Spreeuwenhoek-Venne dient te gebeuren via de Leuvensesteenweg. 
Autogebruik aan het Kanaal Leuven-Dijle dient vermeden te worden.

o Er dient maximaal ingezet te worden op voet- en fietspaden.
Voldoende groen en recreatie

o Het bos rond voormalig kasteel Betzenbroeck dient behouden te blijven.
o Groene inrichtingen dienen toegankelijk te zijn voor de buurtbewoners.
o Er dient voldoende ingezet te worden op gemeenschapsvoorzieningen zoals een crèche, 

ontmoetingsruimtes

Datum Type overleg Onderwerp

3/10/2018 Toelichting toelichting stand van zaken opmaak 
nieuw RUP en mogelijkheden voor 
tijdelijke invulling op de voormalige 

voetbalterreinen
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17/12/2019 Workshop toekomstige ontwikkeling binnen 
het gebied

21/01/2019 Workshop toekomstige ontwikkeling binnen 
het gebied

4/11/2019 Toelichting Toelichting stand van zaken opmaak 
nieuw RUP

02/03/2021 Toelichting Toelichting en bespreking 
Alternatieven

26/10/2022 Toelichting Toelichting en bespreking van het 
grafisch plan, stedenbouwkundige 
voorschriften, de toelichtingsnota 

en het planMer

Mogelijkheden open ruimtegebied

Strategische grondeigenaars

In het onderzoeksgebied zijn verschillende strategische grondeigenaars aanwezig. Ze zijn in het bezit van 
een groot aantal gronden binnen het onderzoeksgebied en zijn vaak al bezig met vergunningsaanvragen of 
zijn vergunningshouder op basis van het RUP Spreeuwenhoek-Venne.

Volgende partijen worden als strategische grondeigenaars gezien:

Familie Loos
Mevacom en Cogiva (samenwerking)
Vitare
Durabrik
Willemen
Familie Van Looy

Inwoners van de stad

De inwoners van de stad worden minstens twee keer tijdens dit planningsproces geconsulteerd, bij de start 
(publieke raadpleging over de startnota) en bij het openbaar onderzoek na de voorlopige vaststelling door 
de Mechelse gemeenteraad.
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4. COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE ROND HET RUP

Communicatie en participatie vormen een belangrijk luik van de planningsprocedure. Het publiek wordt 
formeel tweemaal betrokken in dit proces: bij de aanvang (publieke raadpleging) en bij het openbaar 
onderzoek. Dat gebeurt telkens in de vorm van een participatiemoment. Inwoners krijgen uiteraard ook de 
gelegenheid om binnen de periode van de publieke raadpleging/openbaar onderzoek schriftelijk te 
reageren.

4.1. Hoe wordt informatie verspreid?

Alle informatie met betrekking tot het RUP Spreeuwenhoek-Venne bis wordt gepubliceerd op de website 
van de stad. Deze kan geraadpleegd worden via: https://www.mechelen.be/spreeuwenhoek

4.2. Raadpleging en inspraak over de startnota

De raadpleging over de startnota heeft tot doel iedereen op de hoogte te brengen, kennis en input te 
vergaren en om eventuele alternatieven te bepalen. De raadpleging is vooral informatief en heeft niet de 
bedoeling om bezwaren te formuleren. Bewaren kunnen later tijdens het openbaar onderzoek 
geformuleerd worden. 

De inhoud van de start- en procesnota worden gedurende 60 dagen (29/05/2020 - 27/07/2020) ter inzage 
gelegd voor een publieke raadpleging. 

Inwoners van Mechelen krijgen de kans om participatief mee te werken aan het planningsproces van het 
RUP Spreeuwenhoek-Venne BIS. Gedurende de publieke raadpleging wordt een inspraakmoment voorzien 
voor de bewoners. Dit gaat door op 6/06/2020 in de voetbalkantine van KFC Muizen. 

Gelet op de insteek en inhoud van het RUP Spreeuwenhoek-Venne BIS wordt gekozen om de publieke 
raadpleging als volgt te houden:

een aankondiging van de start- en procesnota en de mogelijkheid tot het geven van input zoals 
bepaald in artikel 2.2.18. §2 van de VCRO;
een gericht schrijven aan het college van burgemeester en schepenen;
een participatiemoment waarbij de startnota wordt toegelicht en mensen hun input kunnen geven.
Tijdens dit moment kunnen vragen gesteld worden over de startnota en het planningsproces. De 
deelnemers zullen zich op voorhand moeten inschrijven voor deze infomarkt.2

De start- en procesnota wordt in een raadpleging aan het betrokken publiek, de adviesinstanties, de 
adviesraden, gemeenten, provincies en (gewest)grensoverschrijdende instanties voorgelegd met de vraag 
hierop suggesties en/of adviezen te formuleren. 

Hoe wordt de publieke 
raadpleging aangekondigd?

Aanplakking in de stad
Een bericht in het Belgisch Staatsblad 
Een bericht in ten minste 3 dagbladen die in de stad 
worden verspreid 
Een bericht op de website van de stad: 
https://www.mechelen.be/spreeuwenhoek
Uitnodigingsbrief bussen bij bewoners onderzoeksgebied

2 Omwille van Covid-19 kan het zijn dat een fysiek participatiemoment niet door kan gaan. Indien dit het geval is zal tijdig een 
alternatief traject worden aangekondigd volgens ministerieel besluit tot verlenging van een aantal maatregelen met betrekking tot 
digitale participatie, vermeld in twee besluiten tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in 
geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft omgevingsvergunningen en ruimtelijke
planning. 
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Waar vind ik de documenten? In het Huis van de Mechelaar 

Via de website www.mechelen.be/spreeuwenhoek

Wanneer vindt de publieke 
raadpleging plaats?

29/05/2020 27/07/2020

Wanneer en waar vindt het 
participatiemoment plaats?

6/06/2020 in de voetbalkantine van KFC Muizen

Hoe kan ik reageren? Aangetekend schrijven t.a.v. het college van burgemeester 
en schepenen, Stadhuis Grote Markt 21, 2800 Mechelen
Afgeven op het huis van de Mechelaar tegen 
ontvangstbewijs
E-mail naar spreeuwenhoek@mechelen.be met duidelijke 
vermelding van het onderwerp publieke raadpleging RUP 
Spreeuwenhoek-Venne BIS

De te raadplegen adviesinstanties worden gecontacteerd via het DSI-platform. 

4.3. Verslag participatiemoment

Het verslag van het participatiemoment wordt opgenomen op de website van de stad en is bijgevolg 
publiek beschikbaar. Hierin worden geen persoonsgegevens opgenomen.

4.4. Hoe wordt omgegaan met de resultaten van de publieke raadpleging?

De resultaten van het participatiemoment, de ontvangen reacties van alle betrokkenen én de schriftelijke 
adviezen van de overheidsinstanties tijdens de adviesperiode van de publiekeraadpleging worden in de 
scopingnota verwerkt.

Op deze wijze wordt aangegeven hoe omgegaan wordt met suggesties om het plan te verbeteren of 
worden aandachtspunten in functie van de effectenonderzoeken beschreven.

De scopingnota vormt samen met de procesnota de leidraad voor het verdere verloop van het 
geïntegreerde planningsproces. Zowel de scopingnota als de procesnota kunnen steeds gewijzigd worden 
en zijn openbaar raadpleegbaar.

Persoonsgegevens worden niet opgenomen in de scopingnota of in andere documenten die ter beschikking 
staan van het publiek. De inhoud van de inspraakreactie zelf kan echter wel opgenomen worden in 
publieke documenten.

De conceptvoorstellen meegegeven in start- en Scopingsnota worden verder uitgewerkt in samenspraak 
met de GECORO, verschillende stakeholders en partners om te komen tot drie alternatieven die verder 
onderzocht zullen worden.

4.5. Organisatie van adviesverlening van overheidsinstanties bij voorontwerp RUP

Na de opmaak en het openbaar maken van de scopingnota vervolgt het planteam het geïntegreerd 
planningsproces. Het voorontwerp RUP zal voor advies worden voorgelegd aan de betrokken 
adviesinstanties (door een schriftelijke adviesvraag of door het organiseren van een plenaire vergadering)
zoals bepaald in bijlage 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het geïntegreerde 
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planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke 
veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen.

De resultaten van de adviesverlening van de overheidsinstanties bij het voorontwerp RUP worden verwerkt 
in het verslag van de plenaire vergadering.

4.6. Organisatie van het openbaar onderzoek bij ontwerp RUP

Het openbaar onderzoek kan worden gezien als de tweede inspraakronde en heeft als doel het betrokken 
publiek de mogelijkheid te geven zich te kunnen uitspreken over het voorliggende ontwerpplan en de 
bijhorende ontwerp-effectenbeoordelingen. In tegenstelling tot de eerste inspraakronde kunnen bij het 
openbaar onderzoek wel bezwaarschriften worden ingediend.

De gemeenteraad is bevoegd voor de voorlopige vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan. Binnen de dertig dagen na de voorlopige vaststelling wordt de beslissing gepubliceerd in 
het Belgisch staatsblad. Binnen de dertig dagen na publicatie wordt het RUP samen met het ontwerp van 
de effectbeoordelingsrapporten aan een onderzoek onderworpen.

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening bundelt en coördineert alle adviezen, opmerkingen 
en bezwaren en brengt binnen negentig dagen na het einde van het openbaar onderzoek gemotiveerd 
advies uit bij de gemeenteraad. Het advies bevat de integrale adviezen van de deputatie en van het 
departement. Op hetzelfde ogenblik bezorgt de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening het 
college van burgemeester en schepenen de gebundelde adviezen, opmerkingen en bezwaren.

Als de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening geen advies heeft verleend binnen de gestelde 
termijn, mag aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan. In dat geval bezorgt ze onmiddellijk de 
gebundelde adviezen, opmerkingen en bezwaren aan de gemeenteraad.

Hoe wordt het openbaar 
onderzoek aangekondigd?

Aanplakking in de stad
Een bericht in het Belgisch Staatsblad 
Een bericht in ten minste 3 dagbladen die in de stad 
worden verspreid 
Een bericht op de website van de stad: 
https://www.mechelen.be/spreeuwenhoek
Digitale nieuwsbrief
Uitnodigingsbrief en informatieve folder wordt aan alle 
eigenaars bezorgd (post)
Informatieve folder wordt verspreid aan alle bewoners van 
het plangebied + omliggende straten

Waar vind ik de documenten? In het Huis van de Mechelaar 

Via de website www.mechelen.be/spreeuwenhoek

Wanneer vindt het openbaar 
onderzoek plaats?

7/11/2022 9/01/2023

Wanneer en waar vindt het 
infomoment plaats? 29 november 2022 in De Mot/Crescent, Motstraat 30, Mechelen

Hoe kan ik reageren? Aangetekend schrijven naar GECORO Mechelen, Stadhuis 
Grote Markt 21, 2800 Mechelen
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Afgeven op het huis van de Mechelaar t.a.v. GECORO 
mechelen tegen ontvangstbewijs

E-mail naar gecoro@mechelen.be met duidelijke vermelding van 
het onderwerp publieke raadpleging RUP Spreeuwenhoek-Venne 
bis
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5. BESLUITVORMINGSPROCES 

5.1. Welke beslissingen werden al genomen? 

5.1.1. Goedkeuring start- en procesnota door CBS  18/05/2020 

Op 18/05/2020 keurt het college van burgemeester en schepenen de start- en procesnota van het RUP 
Spreeuwenhoek-Venne BIS goed. 

5.1.2. Publieke raadpleging start- en procesnota  29/05/2020 t.e.m. 27/07/2020 

Tussen 29/05/2020 en 27/07/2020 liggen de start- en procesnota van het RUP Spreeuwenhoek-Venne BIS 
ter inzage in het huis van de Mechelaar. Tevens worden deze documenten online raadpleegbaar gemaakt 
op de website van de stad. Men kan tijdens deze periode adviezen of bezorgdheden formuleren op het 
participatiemoment of via een schrijven gericht naar het CBS van Mechelen.  

Op 8/06/2020 wordt een participatiemoment georganiseerd betreffende het RUP Spreeuwenhoek-Venne 
BIS in de voetbalkantine van KFC Muizen. 

5.1.3. Goedkeuring scopingsnota door CBS  25/05/2021 

Na het aflopen van de raadplegingsperiode worden de ontvangen adviezen en bezorgdheden gebundeld in 
de scopingsnota van het RUP Spreeuwenhoek-Venne BIS.  

Op 25/05/2021 keurt het college van burgemeester en schepenen de scopings- en procesnota van het RUP 
Spreeuwenhoek-Venne BIS goed. 

5.1.4. Goedkeuring voorontwerp RUP en ontwerp plan-MER door CBS  28/02/2022 

In de Scopingsnota staat omschreven op welke wijze wordt omgegaan met de adviezen. De verdere 
uitwerking gebeurt in het voorontwerp RUP.  

Het voorontwerp-RUP wordt aan de bevoegde adviesinstanties voorgelegd ter adviesvraag op een plenaire 
vergadering. Tijdens de plenaire vergadering of o.b.v. de schriftelijke adviesvraag kunnen adviesinstanties 
het RUP Spreeuwenhoek-Venne BIS verder adviseren. 

5.2. Welke beslissingen dienen nog te gebeuren? 

5.2.1. Voorlopig vaststelling ontwerp RUP en plan MER door gemeenteraad  

De ontvangen adviezen tijdens de plenaire vergadering worden verwerkt in het ontwerp RUP. Dit wordt 
goedgekeurd op de gemeenteraad. Gelijktijdig wordt door de gemeenteraad het openbaar onderzoek 
vastgelegd.  

5.2.2. Goedkeuring definitief RUP door gemeenteraad 

De GECORO bundelt en behandelt de adviezen en bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek worden 
ontvangen. Deze kunnen aanleiding geven tot het aanbrengen van aanpassingen in het ontwerp RUP.  

Het definitieve RUP wordt goedgekeurd door de gemeenteraad.  

Het definitief vastgestelde RUP Spreeuwenhoek-Venne BIS wordt door de gemeente bezorgd aan de 
deputatie van de provincie Antwerpen en aan het departement. De Vlaamse regering en de deputatie 
beschikken over een termijn van 45 dagen om de uitvoering van het besluit van de gemeenteraad tot 
definitieve vaststelling te schorsen. (Cfr. art. 2.2.22. VCRO)  
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Indien het RUP niet geschorst wordt, zal de definitieve vaststelling gepubliceerd worden in het Belgisch 
Staatsblad. Veertien dagen na publicatie treedt het RUP in werking. 
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6. VERKLARENDE WOORDENLIJST 

Bijzondere plannen van aanleg of BPA:  

Bijzondere plannen van aanleg (BPA's) zijn verfijningen van het gewestplan. 

Gewestplan: 

Het gewestplan is een planningsinstrument opgemaakt in is op die 
plekken waar het niet vervangen werd door een nieuwer plan. De meest recente gewestplannen dateren 
van 2000. Na 2000 zijn de bestemmingen van het gewestplan op vele plekken gewijzigd door de opmaak 
van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). 

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan of GRS: 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is een beleidsplan waarin een gemeente in algemene termen 
aangeeft hoe ze in de toekomst de ruimte op haar grondgebied wil invullen. Stelselmatig worden deze 
gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen vervangen door gemeentelijke beleidsplannen. 

Gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan: 

Ruimtelijke beleidsplannen leggen een langetermijnvisie op de ruimtelijke ordening vast en koppelen 
daar operationele doelstellingen aan. Ze vervangen de ruimtelijke structuurplannen. Deze plannen doen 
geen uitspraken over concrete percelen, en evenmin over het afleveren van vergunningen aan 
particulieren en bedrijven.Ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP: 

Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de 
bodembestemming vastlegt. 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening of VCRO: 

Het basisdecreet inzake ruimtelijke ordening. 

College van burgemeester en schepenen of CBS: 

In Vlaanderen wordt het bestuur van een gemeente uitgeoefend door het college van burgemeester en 
schepenen, soms ook schepencollege genoemd.  

Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester en uit ten hoogste 2 à 9 
schepenen, afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. 

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening of GECORO: 

De GECORO is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. De GECORO geeft 
adviezen op vraag van het college of de gemeenteraad n.a.v. een wettelijke procedure (bv. bij de opmaak 
van structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen), of op eigen initiatief. 


