




TOELICHTING

HERAANLEG SCHALIËNHOEVEDREEF

QUARES, SCHALIËNHOEVEDREEF 20 B

21 JUNI 2023

MECHELEN 

**HERAANLEG
SCHALIËNHOEVEDREEF**

- Schepen openbare werken Patrick Princen, verontsch.
- Projectleider: Kurt Feremans
- Minder-Hindercoördinator: Andy Frans
- Communicatie: Benn Van Campenhout
- Advies en ontwerp: D+A Consult – Kobe Raeymaekers
- Aannemer Hegrola – Jan Wittewrongel

**HERAANLEG
SCHALIËNHOEVEDREEF**


1. Inleiding – Welkom
2. Toelichting ontwerp – Kobe Raeymaekers
3. Planning heraanleg – Kurt Feremans en aann. Hegrola- Jan Wittewrongel
4. Minder hinder – Andy Frans
5. Vragen

**HERAANLEG
SCHALIËNHOEVEDREEF**

1. Inleiding – Welkom
2. Toelichting ontwerp – Kobe Raeymaekers
3. Planning heraanleg – Kurt Feremans en aann. Hegrola- Jan Wittewrongel
4. Minder hinder – Andy Frans
5. Vragen


HERAANLEG SCHALIËNHOEVEDREEF

HERAANLEG SCHALIËNHOEVEDREEF




HERAANLEG SCHALIËNHOEVEDREEF

Snede A-A'



Snede B-B'



**HERAANLEG
SCHALIËNHOEVEDREEF**

1. Inleiding – Welkom
2. Toelichting ontwerp – Kobe Raeymaekers
3. Planning heraanleg – Kurt Feremans en aann. Hegrola- Jan Wittewrongel
4. Minder hinder – Andy Frans
5. Vragen



HERAANLEG SCHALIËNHOEVEDREEF

4 fases:

- fase 1:
 - even huisnummers: 7/8/2023 tot midden september 2023
- fase 2:
 - oneven huisnummers: aansluitend op fase 1 tot midden oktober 2023
- fase 3a:
 - rijweg: weekend 21 en 22 oktober (onder voorbehoud)
- fase 3b:
 - markeringen, eilanden aanleggen en opkuisen werfzone: week van 23 oktober



HERAANLEG SCHALIËNHOEVEDREEF

Werkwijze van de aannemer

Fase 1: even huisnummers

- uitbreken deel rijbaan (2,5 meter) om fietspad en groenstroken aan te leggen
- toegang bedrijven blijft mogelijk
- gieten boordsteen - 5 kalenderdagen **GEEN** toegang meer naar bedrijven via de Schaliënhoevedreef
- fundering en asfaltering fietspad – even geen doorgang bij gieten toplaag
- afwerking

Fase 2: oneven huisnummers

- zelfde werkwijze als fase 1

Fase 3a: asfalteren tijdens het weekend (onder voorbehoud 21 en 22 oktober)

- geen toegang doorheen heel de straat
- straat volledig afgesloten (werkzone)
- exacte weekend delen we nog mee zodra we zeker zijn van de timing

Fase 3b: markeringen, eilanden en opkuisen werfzone: week van 23 oktober

- toegang naar bedrijven weer mogelijk

HERAANLEG SCHALIËNHOEVEDREEF

Elke planning is onder voorbehoud van onvoorziene zaken
of het weer!




**HERAANLEG
SCHALIËNHOEVEDREEF**

1. Inleiding – Welkom
2. Toelichting ontwerp – Kobe Raeymaekers
3. Planning heraanleg – Kurt Feremans en aann. Hegrola- Jan Wittewrongel
4. Minder hinder – Andy Frans
5. Vragen


HERAANLEG SCHALIËNHOEVEDREEF

fase 1: even huisnummers: 7/8/2023 tot midden september




HERAANLEG SCHALIËNHOEVEDREEF

fase 2: oneven huisnummers: aansluitend op fase 1 tot half oktober




HERAANLEG SCHALIËNHOEVEDREEF

fase 3a: rijweg: 21 en 22 oktober



HERAANLEG SCHALIËNHOEVEDREEF...

fase 3b: markeringen, eilanden en opkuisen werfzone: week van 23 oktober



**HERAANLEG
SCHALIËNHOEVEDREEF**

1. Inleiding – Welkom
2. Toelichting ontwerp – Kobe Raeymaekers
3. Planning heraanleg – Kurt Feremans en aann. Hegrola- Jan Wittewrongel
4. Minder hinder – Andy Frans
5. Vragen



HERAANLEG SCHALIËNHOEVEDREEF

Vragen?



www.mechelen.be/wegenwerken