

**SCHRIFTELIJK ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAAG BUITEN DE
GEMEENTERAADSZITTING**

2022/033

Indiener: M. Hendrickx

Datum indiening: 2 mei 2022

Vraag: Vertraging tangent

Coördinator: Directie Integraal Stedelijk Beleid (Mechelen in Beweging)

Bevoegd collegelid: schepen P. Princen

Antwoord college

In eerste instantie wensen we duidelijk te stellen dat het project Mechelen in Beweging waaronder de tangent hoort voornamelijk een project is dat getrokken wordt door NMBS en AWV. De stad is dus zeker niet alleen en heeft ook niet altijd alle kaarten in handen naar afwerking en communicatie toe.

Alle betrokken partners streven naar een tunnel en verkeerscomplex die voor alle gebruikers voldoen aan de nieuwste inzichten op het vlak van veiligheid. Sinds de start van de werken zijn er bijkomende eisen gesteld op vlak van tunnelveiligheid waaraan ondertussen voldaan is maar waardoor er extra uitvoeringstijd nodig was.

De vertraging van de openstelling is bijkomend te wijten aan corona en vertragingen op de markt van materialen. Ondertussen is er meer en meer duidelijkheid dat de tangent kan geopend worden tegen eind juni 2022. Nog ruim op tijd om al de doelstellingen te halen die we als stad ooit vooropgesteld hadden.

Het openen van een tunnel van deze omvang in een omgeving met een station in ombouw, de nieuwe fiets-o-strade en alle projecten rondom het station is niet iets wat maandelijks, zelfs niet jaarlijks gebeurt.


Dit wil zeggen dat alles goed getest moet worden, doorgesproken moet zijn met brandweer, veiligheidsdiensten en alle partners, de beheerders de nodige opleidingen moeten gekregen hebben en alle keuringen in orde moeten zijn, vooraleer de tunnel mag opengesteld worden. Het is dus niet alleen maar materiaal en plaatsing maar ook nog een heel verhaal dat zich hiernaast afspeelt. De opening van de tunnel wijzigt de mobiliteit in en rond onze stad Mechelen voor de komende decennia.

Zekerheid is er nooit en we willen de mensen geen zaken beloven die we niet kunnen nakomen. Alle kaarten liggen op tafel om de doelstelling te halen te openen eind juni 2022. Van zodra voldoende zekerheid, start de communicatie van Mechelen in beweging op. De voorbereidingen zijn alvast bezig.

Mechelen, 24 mei 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Colle', written over a horizontal line.

M. Colle
Algemeen directeur wd.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Vandersmissen', written over a horizontal line.

A. Vandersmissen
Burgemeester wd.