



GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN

**SCHRIFTELIJK ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAAG BUITEN DE
GEMEENTERAADSZITTING**

2020/101

Indiener: M. Hendrickx

Datum indiening: 14 november 2020

Vraag: Toestand Liersesteenweg

Coördinator: Directie Integraal Stedelijk Beleid (Openbaar Domein)

Andere: Projecten en Planning

Bevoegd collegelid: Schepen P. Princen

Antwoord college

Zijn er plannen om de nutsvoorzieningen definitief en over de gehele lengte aan te pakken?

Tijdens verschillende coördinatievergaderingen met al de nutsmaatschappijen wordt er voorafgaand aan elke werf, ook in het geval van de fly-over of het kruispunt aan het ziekenhuis, besproken wat de staat van de huidige nutsvoorzieningen is en of de maatschappijen hier aanpassingswerken wensen aan uit te voeren. Voorafgaand aan ieder wegenwerk krijgen de maatschappijen de tijd om hun vernieuwingswerken uit te voeren. Na vernieuwing geldt er een sperperiode van 5 jaar waarin geen vernieuwingswerken meer worden toegelaten. Aanvragen van bewoners om een nieuwe/bijkomende huisaansluitingen te krijgen voor gas, telecom,... kunnen echter niet geweigerd worden. In deze gevallen wordt de nutsmaatschappij verplicht om de herstelling te laten uitvoeren door de aannemer van de wegeniswerken waardoor we als stad de garantie hebben dat de herstelling in overeenstemming met de eerdere werken gebeurt.

Geplande wegenis- en rioleringswerken in Liersesteenweg:

In de meerjarenplanning 2020-2025 zijn volgende budgetten voorzien

- Volledige heraanleg met riolering van R12 tot Kerkhoflei - 2.800.000 euro in 2021

- Verbeteren fietspaden Liersesteenweg (tussen Vrouwvliet en R6) – 750.000 euro in 2021

Volledige heraanleg met riolering van R12 tot Kerkhoflei

Dit dossier wordt opgestart begin 2021, waarbij in eerste instantie een studiebureau aangesteld zal worden om een haalbaarheidsstudie te doen, waarbij onderzocht wordt wat de consequenties zijn als conforme fietspaden voorzien worden voor volledige Liersesteenweg R12-R6. Aansluitend zal hetzelfde studiebureau een ontwerpdocument starten voor de Liersesteenweg R12-Kerkhoflei (de mogelijkheid om tot de Ieperleestraat te gaan wordt bekeken). Met deze eerste fase wordt de aanzet gegeven voor de volledige heraanleg van de Liersesteenweg.

Nog beter dan het regenwater af te voeren, is het regenwater zoveel als mogelijk ter plaatse houden. Indien technisch haalbaar kunnen in de straat waterdoorlatende buizen gelegd worden voor het regenwater. Maar ook de bewoners kunnen meewerken aan het verminderen van de afstroom. Na de aanleg van een gescheiden stelsel in de straat moeten de bewoners op eigen terrein hun vuil- en regenwater scheiden en dit voor zo ver ze hiervoor niet moeten breken in hun woning. Ook bij rijhuizen zijn er mogelijkheden om regenwater te laten infiltreren of hergebruiken. Bewoners worden hierover geïnformeerd door een afkoppelingsdeskundige die samen met de bewoners kijkt wat mogelijk is.

In het geval van de Liersesteenweg moet het regenwater naar de Vrouwvliet afgevoerd worden en loopt de vuilwaterriool naar het pompstation op de hoek van de Maasstraat om zo via Eikestraat aan te takken op de collector langs de Vrouwvliet die het vuilwater naar de waterzuivering in Mechelen Noord brengt.

Door de heraanleg te starten op het hoogste punt zal het regenwater op het einde van de werfzone tijdelijk terug overstorten in de vuilwaterriolering.

Liersesteenweg tussen Vrouwvliet en R6

Hier worden comfortmaatregelen genomen voor fiets- en voetpaden, wordt de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers op de kruispunten met Duivenstraat, Tivolilaan, Kadodderstraat en Noordstraat verbeterd en wordt onderzocht of toegankelijke bushaltes mogelijk zijn. De maatregelen werden op 19/11/2020 aan de verkeerscommissie toegelicht en worden aansluitend ter goedkeuring aan het college voorgelegd. Uitvoering is voorzien 2021.

Kan er kortelings bijkomende signalisatie/verlichting bijgeplaatst worden naar de oversteek thv Vrouwvliet:

Om de oversteekplaats beter te accentueren zal de mogelijkheid tot het plaatsen van bijkomende galgverlichting onderzocht worden en voorgelegd worden aan het bestuur.

Mechelen, 9 december 2020

Opdracht burgemeester wd.
van 21.10.2019, in toepassing
van artikel 280 decreet lokaal bestuur



E. Laga
Algemeen directeur



P. Princen
Schepen