




TOELICHTING

HERINRICHTING BEGIJNENSTRAAT

KELDERMANSZAAL – BINNENKOER STADHUIS

18 januari 2024



MECHELEN 



HERINRICHTING BEGIJNENSTRAAT

- Burgemeester: Bart Somers
- Schepen openbare werken: Patrick Princen
- Schepen mobiliteit: Alexander Vandersmissen
- Projectcoördinator: Kurt Feremans
- Minder-Hindercoördinator: Andy Frans
- Economie: Tommy Willems
- Mobiliteit: Tobias Vyncke
- Communicatie: Benn Van Campenhout
- Advies en ontwerp: D+A Consult: Kobe Raeymaekers: verontschuldigd
- Aannemer Houwelyckx Wegenbouw: Wim Dom

**HERINRICHTING
BEGIJNENSTRAAT**

1. Inleiding - Welkom
2. Toelichting ontwerp
3. Planning heraanleg
4. Minder hinder
5. Communicatie
6. Vragen



HERINRICHTING BEGIJNENSTRAAT

1. Inleiding - Welkom
2. Toelichting ontwerp
3. Planning heraanleg
4. Minder hinder
5. Communicatie
6. Vragen

HERINRICHTING BEGIJNENSTRAAT


HERINRICHTING BEGIJNENSTRAAT

BESTAANDE TOESTAND



HERINRICHTING BEGIJNENSTRAAT

ONTWORPEN TOESTAND



- gezaagde mozaïekkeien => overal in de binnenstad bij nieuwe realisaties = betere toegankelijk
- schuine boordsteen langs kant Sint-Rombouts wordt gefrijnd (ruw gefreesd) uitgevoerd om uitglijden te voorkomen
- laad- en loszone
- aangevraagde tegeltuintjes worden aangelegd
- parkeerplaatsen kant klooster komen niet terug
- ontharding en vergroening waar mogelijk
- ondergrondse vlieten worden gevisualiseerd d.m.v. beton met print: druppel-motief



HERINRICHTING BEGIJNENSTRAAT

ONTWORPEN TOESTAND

Gezaagde mozaïekkeien



HERINRICHTING BEGIJNENSTRAAT

ONTWORPEN TOESTAND

Vergroening – plantvakken - tegentuintjes



HERINRICHTING BEGIJNENSTRAAT

ONTWORPEN TOESTAND

Beton met print: druppel-motief





HERINRICHTING BEGIJNENSTRAAT

1. Inleiding - Welkom
2. Toelichting ontwerp
3. Planning heraanleg
4. Minder hinder
5. Communicatie
6. Vragen



HERINRICHTING BEGIJNENSTRAAT

PLANNING AANNEMER

Duur van de werken:

- start van de werken: 19 februari 2024
- voorziene einde van de werken: midden juni 2024

Wat, waar en wanneer?

- opbreken wegdek vanaf de Vismarkt: week van 19 februari
- nutswerken: week van 26 februari
- aansluitend fundering uitbreken, boordstenen zetten en nieuwe fundering plaatsen
- printbeton gieten voor aanduiding vlieten (en overrijdbaar maken)
- kasseien leggen

Opslagplaats materiaal:

- op het plein tegenover Begijnenstraat, tussen de kathedraal en de vlaggenmasten

PLANNING AANNEMER

[illegible]

HERINRICHTING BEGIJNENSTRAAT

Elke planning is onder voorbehoud van onvoorziene zaken
of het weer!





HERINRICHTING BEGIJNENSTRAAT

1. Inleiding - Welkom
2. Toelichting ontwerp
3. Planning heraanleg
4. Minder hinder
5. Communicatie
6. Vragen



HERINRICHTING BEGIJNENSTRAAT

MINDER HINDER

Huisvuilophaling:

- ophaaldienst kan niet meer door de straat
- 2 ophaalpunten, afgesloten met hekken, op uiteinden van de werf
- enkel binnen toegelaten uren
- buiten toegelaten uren = sluikstort

Hulpdiensten



HERINRICHTING BEGIJNENSTRAAT

MINDER HINDER

Parkeren voor garagehouders of staanplaatshouders:

- extra gratis bewonerskaart voor zelfde zone (parkeerzone 1) aanvragen
- tijdelijke uitbreiding parkeerzone 1 voor de duur van de werken
 - => parking Zandpoortvest **of Koningin Astridlaan**
 - => gratis 'parkeerkaart werken Begijnenstraat' aanvragen bij Streeteo **vanaf 1 februari**

Circulatie:

- Begijnenstraat volledig afgesloten gedurende de werken
- Drabstraat te bereiken via Nauwstraat buiten autoluwe uren:
 - ma – zat tussen 11.30u en 6u
 - zond tussen 13.30 en 6u

 **nieuwe info na de bewonersvergadering**

MINDER HINDER





HERINRICHTING BEGIJNENSTRAAT

1. Inleiding - Welkom
2. Toelichting ontwerp
3. Planning heraanleg
4. Minder hinder
5. Communicatie
6. Vragen



HERINRICHTING BEGIJNENSTRAAT

COMMUNICATIE

Wat vooraf ging:

- Voorstellen van de plannen tijdens infomoment

Start van de werken:

- uitnodiging bewonersvergadering
- brief
- website: Mechelen.be/wegenwerken
 - verloop van de werken
 - presentatie
 - stand van zaken + eventuele aanpassingen
- hoplr
- hulpdiensten



HERINRICHTING BEGIJNENSTRAAT

1. Inleiding - Welkom
2. Toelichting ontwerp
3. Planning heraanleg
4. Minder hinder
5. Communicatie
6. Vragen



HERINRICHTING BEGIJNENSTRAAT

Vragen?



www.mechelen.be/wegenwerken