

**SCHRIFTELIJK ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAAG BUITEN DE
GEMEENTERAADSZITTING**

2022/045

Indiener: M. Hendrickx

Datum indiening: 23 juni 2022

Vraag: Verdaging opening tangent

Coördinator: Directie Integraal Stedelijk Beleid (Openbaar domein)

Antwoord college

In eerste instantie wensen we duidelijk te stellen dat het project Mechelen in Beweging waaronder de Margaretatunnel hoort, in hoofdzaak een project is dat getrokken wordt door NMBS en AWW. De stad is dus zeker niet alleen verantwoordelijk en heeft weinig drukkingsmiddelen in handen naar afwerking, communicatie en ingebruikname toe.

Het openen van een tunnel van deze omvang in een omgeving met een station in ombouw, de nieuwe fiets-o-strade en alle projecten rondom het station is niet iets wat maandelijks, zelfs niet jaarlijks gebeurt. Dit houdt in dat alles goed getest moet worden, doorgesproken moet zijn met brandweer, veiligheidsdiensten en alle andere partners, dat de beheerders van de tunnel de nodige opleidingen moeten gekregen hebben en dat alle keuringen in orde moeten zijn, vooraleer de tunnel mag opengesteld worden. Het is dus niet alleen materiaal en plaatsing maar ook een heel achterliggend verhaal van software en samenwerking tussen de verschillende bestaande infrastructuren (wegennet, parkings, noodcentrales, station, ...).

De opening van de tunnel wijzigt de mobiliteit in en rond onze stad Mechelen voor de komende decennia. Vertragingen bij dergelijk complexe werkzaamheden zijn niet abnormaal.

Uit één van de vele testen die uitgevoerd werden kwamen half juni 2022 een aantal softwareproblemen naar voor in de communicatie met de tunnel en aan de sturing van beveiligingsinfrastructuur. De software is en wordt aangepast waarna nieuwe testen moesten en moeten doorlopen worden. De opening werd daarom met een week verlaat van 27 juni 2022 naar 4 juli 2022.

Momenteel werken alle betrokkenen hard om de laatste obstakels weg te werken en om op 4 juli 2022 's avonds een tunnel te openen die in alle veiligheid kan gebruikt worden.

Zodra in gebruik genomen en er ervaring in het gebruik van de tunnel komt, zullen er op regelmatige basis bijkomende en aanvullende aanpassingen aan de sturing en inrichting van de tunnel gebeuren om alle systemen en in het bijzonder de veiligheidssystemen goed en nog beter te laten samenwerken.

De veiligheid van de gebruikers van de tunnel is primordiaal.

Mechelen, 1 juli 2022



E. Laga
Algemeen directeur



A. Vandersmissen
Burgemeester wd.